



# तल्लो खारे खोला जलविद्युत खबर

माघ २०७७, अंक ४०

## आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य निरन्तर रुपमा अधि बढिरहेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य निरन्तर रुपमा भई ९८.८ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ।

तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फ सिभिल तथा हाइड्रो-मेकानिकल संरचनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र सम्पन्न भएको संरचनाहरुको Testing पनि भईसकेको छ । साथै पेन्स्टक पाइपको Protection wall मा भएको क्षतिको पनि मर्मत सम्भार कार्य भईरहेको छ । पेन्स्टक पाइपको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई Dry test समेत भईसकेको छ र Protection wall को मर्मत पछि Wet testing गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।



पावर हाउस भित्रको मेसिनहरु ।



पावर हाउस कन्ट्रोल रुम ।





संचालकहरु द्वारा आयोजना स्थल भ्रमण ।

पावर हाउस क्षेत्र भित्र बाढीले क्षति भएको Machine हरुको मर्मत कार्य भईरहेको छ । साथै नयाँ खरिद भएको उपकरणहरुको सम्भौता भईसकेको छ र खरिद भएको सम्पूर्ण नयाँ उपकरणहरु जेष्ठ २०७८ सम्ममा आयोजना स्थलमा पुग्ने छ । उपकरणहरुको जडान कार्य पछि Testing गरी श्रावण २०७८ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।



**Tower erection** को निर्माण कार्य ।

आयोजनाको १३२ के.भी Transmission line को कार्य अर्न्तगत Tower foundation को कार्य सकिसकेको छ भने १५ वटा मध्ये १४ वटा Tower erection को कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र Conductor Stringing को कार्य भईरहेको छ । त्यसैगरी आयोजनाको Transmission line जोडिने Singati Substation मा Switchyard र Bus bar को समपुर्ण कार्य सम्पन्न भई Cable Termination को कार्य भईरहेको छ ।



**Power House Switch yard** को कार्य प्रगति ।



**Singati Substation मा Bus Bar** को foundation



सम्पादक : कृतिका भट्ट

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर ,काठमाडौं

फोन नं: ९७७ -४१०१०९७, ४२५१४६३,

ईमेल: info@universalpowercompany.com.np

