



तल्लो खारे खोला जलविद्युत खबर

पौष २०७७, अंक ३९


आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य निरन्तर रूपमा अधि बढिरहेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य निरन्तर रूपमा भई ९८.८ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । बाढीले गर्दा Weir र Intake मा भएको क्षतिको मर्मत सम्भारको कार्य भईरहेको छ ।

हाल सम्म तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फ सिभिल तथा हाइड्रो-मेकानिकल संरचनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र सम्पन्न भएको संरचनाहरूको Testing पनि भईसकेको छ ।

साथै पेन्स्टक पाइपको Protection wall मा भएको क्षतिको पनि मर्मत सम्भार कार्य भईरहेको छ ।

हाल सम्म पेन्स्टक पाइपको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई Dry test समेत भईसकेको छ र Protection wall को मर्मत पछि Wet testing गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।



Desander को कार्य सम्पन्न भईसकेको ।



पावर हाउसको मेसिन फ्लोर ।

बाढीले क्षति भएको पावर हाउस क्षेत्रको Machine हरुको मर्मत कार्य सुरु भईसकेको छ साथै नयाँ खरिद गर्नु पर्ने उपकरणहरुको लागि पनि सम्झौता भईसकेको छ । क्षति ग्रस्त उपकरणहरुको बिमाको भुक्तानीको लागि बिमा कम्पनी सँग छलफल भई आवश्यक प्रक्रिया सुरु भईसकेको छ ।



Tower erection को निर्माण कार्य भईरहेको ।

आयोजनाको १३२ के.भी Transmission line को कार्य अर्न्तगत Tower foundation को कार्य सकिसकेको छ भने १५ वटा मध्ये १३ वटा Tower erection को कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसैगरी आयोजनाको Transmission line जोडिने Singati Substation मा Switchyard र Bus bar को Foundation Complete भई Installation को कार्य भईरहेको छ ।



Power House Switch yard को कार्य प्रगति ।



Singati Substation मा Bus Bar को foundation



सम्पादक : कृतिका भट्ट

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर ,काठमाडौं

फोन नं: ९७७ -४१०१०९७, ४२५१४६३,

ईमेल: info@universalpowercompany.com.np